Mediation im Baubereich

LIEBER ZUGIG
LOSUNGEN FINDEN
ALS LANGE STREITEN

Y Kanzlei fir Mediation und Konfliktlésung

PONSCHAB + PARTNER PRASENTIERT
DER FALL: Uneinigkeit zu Rechnungshohe

DIE LOSUNG: Mediation vor Ort am Bau

DAS ERGEBNIS: Einigung ohne Rechtsstreit



DER FALL:

DIE LOSUNG:

DAS ERGEBNIS:

Ein Handwerksunternehmen hatte, auf Basis der vom bauleitenden Architekten erstellten VOB-Ausschreibung,
im Kirchenschiff der Auftraggeberin einer Kirchengemeinde, Natursteinarbeiten ausgefiihrt. Die vorgefundene
Bausubstanz machte zusétzliche Leistungen notwendig. Diese wurden mit der vor Ort tatigen Mitarbeiterin
des bauleitenden Architekten nur miindlich abgestimmt. Nach Ausfiihrung der Leistungen, legte das
Handwerksunternehmen seine Schlussrechnung dem bauleitenden Architekten zur Priifung und
Zahlungsfreigabe vor. Dieser beanstandete jedoch die Mengenermittlung als auch die geltend gemachten
Einheitspreise flir die ausgefiihrten Zusatzleistungen der Hohe nach und kiirzte den Rechnungsbetrag. Infolge
einer Mangelreklamation wurde zudem auch die Zahlungsfreigabe des gekiirzten Betrags teilweise verweigert.
Streitwert: Ca. 10.000 EUR.

Der Mediator klart in umfangreichen Telefonaten mit dem Handwerksunternehmen sowie dem bauleitenden
Architekten die einzelnen Sichtweisen zu den Sachverhalten des Abrechnungskonflikts und zu den
Mangelvorwiirfen. Die Beteiligten des Konflikts stimmen einem Prasenztermin mit dem Mediator direkt im
Kirchenobjekt zu. Dort vor Ort kdnnen zum einen die Aufmaf-Differenzen gemeinsam gepriift werden, zum
anderen die bemédngelten Natursteinarbeiten auf den Bodentanks eingesehen werden und auf dieser Basis die
Moglichkeiten einer einvernehmlichen Konfliktbeilegung erdrtert werden. Klar wurde in den Gesprachen auch,
dass die miindlichen Absprachen des Handwerksbetriebes mit der Mitarbeiterin vor Ort dem bauleitenden
Architekten selbst unbekannt waren.

Die Parteien verstandigten sich beim Ortstermin (Nachmessung) auf die abzurechnenden Mengen der
ausgeflihrten Zusatzleistungen und liber die Hohe der Einheitspreise fiir die ausgefiihrten Zusatzleistungen.
Letzteres jedoch erst nach zéhem Ringen und unter Aufzeigen der BATNA (Best Alternatives to a negotiated
agreement) in Einzelgesprachen mit den Konfliktparteien durch den Mediator. Auch zum Umgang mit dem
Mangelvorwurf (gerissene, aufgeklebte diinnere Natursteine auf den vorgegebenen Kunststoffbodentanks)
verstandigten sich die Parteien auch hier nach Aufzeigen der BATNA darauf, dass die urspriingliche
Verglitungsleistung fiir diese Position entféllt und die Auftraggeberin die beméngelten Leistungen dann selbst
erneuern wird.



UNSER FAZIT:

Gerade am Bau ist der Zeitfaktor wesentlich. Gibt es wahrend der Bautatigkeit Streit, kann das die Arbeiten
flir Wochen oder Monate stilllegen. Aber auch Uneinigkeit tiber den Rechnungsbetrag fiihrt oft dazu, dass

>> sich Bauherr und Bauunternehmen vor Gericht wiedertreffen. Mediation ist hier ein probates Mittel, um
Lésungen zu finden. Der Vorteil: Es geht schnell, kostet deutlich weniger als ein Rechtsstreit und vor allem
sind die Parteien fiir die Losungen selbst verantwortlich. Ob bei laufenden Bauprojekten oder nach
Abschluss, Mediation sorgt flir Konsens. Das ist besonders wichtig, wenn man in Zukunft wieder
miteinander zu tun hat.

Anmerkung:

Wir bei Ponschab + Partner geben gerne Einblicke in unsere Mediations-Praxis, um lhnen einen Eindruck von der Wirksamkeit
und Vielfalt von Mediation zu ermdglichen. Per Mediationsgesetz sind wir zur Verschwiegenheit verpflichtet. Dieser Pflicht
kommen wir nach und setzen die Mediation und die Teilnehmer der Mediation in einen anderen Kontext und benennen diese
nattirlich nicht. Die Grundziige der Mediation sind erkennbar, aber es sind keine Riickschliisse auf die Beteiligten mdglich.
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brand eins
Kanzlei Ponschab + Partner auf der Liste der
besten Wirtschaftskanzleien 2020 in Deutschland

Focus Spezial

Kanzlei Ponschab + Partner als

Top Wirtschaftskanzlei 2018, 2019 und 2020
im Fachgebiet Schlichtung und Mediation

Handelsblatt

Dr. Reiner Ponschab, 2010-2020 jeweils unter
“Beste Anwalte Deutschlands” im Bereich
Schiedsverfahren/Streitbeilegung und Mediation

Ponschab + Partner

Kanzlei fir Mediation und Konfliktlésung

Ponschab + Partner
Mediatoren PartG
Kirchplatz 9a

D-82049 Pullach im Isartal

Tel.: +49 89 122 237 2-0

Fax +49 89 122 237 2-99

Email: info@ponschab-partner.com
www.ponschab-partner.com




